

ОБРАЗАЦ ЗА КОНАЧАН ИЗВЈЕШТАЈ - ПРИМЈЕР

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ	
Назив корисника средстава	КП "Екологија" Бања Лука
Назив пројекта и број јавног позива	Уклањање дивље депоније у насељу Ада, ЈП 03-548/11
Датум	30.4.2012.

2. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ У ОДНОСУ НА ПЛАН
<ul style="list-style-type: none"> - Обилазак терена и припрема плана активности - Прикупљање понуда и одабир најповољнијег превозника - Утовар крупног отпада на камионе и одвоз на регионалну депонију - Ручно прикупљање преосталог ситног отпада - Уређење локације и деконтаминација терена - Насипање земљом и сијање траве

3. СТЕПЕН УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Наведите постигнуте циљеве и објасните како је реализација пројекта утицала на заштиту животне средине
<p>Реализацијом овог пројекта очишћена је дивља депонија која се налазила у насељу Ада, поред пута, у непосредној близини О.Ш. Свети Сава. Тиме су елиминисани штетни ефекти депоније на подземне и површинске воде овог насеља, спријечена је могућност ширења заразе разношењем отпада од стране животиња (паса луталица и др.) те појава непријатног мириса посебно у љетњем периоду. Индиректан резултат је новонастали љепши изглед крајолика као и повећана безбједност дјеце која свакодневно путују у школу, а која су пролазила поред депоније и сусретала се са псима луталицама.</p>
Опишите на који начин је информисана локална заједница о пројекту, његови корисници и резултати
<p>Локална заједница информисана је локалних медија као и директним увидом у радове на терену.</p>
Опишите на који начин пројекат доприноси одрживом развоју и како је реализација усклађена са локалним акционим планом за заштиту животне средине (LEAP)
<p>Уклањањем ове дивље депоније значајно је смањено загађење воде, земљиша и ваздуха на ужем и ширем подручју. Узимајући у обзир концепт одрживог развоја, имплементацијом овог пројекта у обзир је узет и социјални аспект, односно спријечен је негативан утицај депоније на здравље становништва.</p>
<p>Пројекат је усклађен са локалним акционим планом за заштиту животне средине (LEAP).</p>

4. ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ					
	Опис активности	ПС *	ПС **	Планирана средства (КМ)	Утрошена средства (КМ)
Набављена опрема	алат за прикупљање отпада	2	2	800,00	800,00
Набављена роба	средства за деконтаминацију терена	2	2	1.610,00	1.750,00
	храна и пиће за ангажоване раднике	2	3	800,00	465,71
Изведени радови	уређење површине након уклањања отпада	2	3	300,00	320,00
	ручно прикупљање отпада	3	3	1195,00	1195,00
Извршене услуге	утовар и одвоз отпада камионима - утовар	2	2	1.650,00	1.750,00
	утовар и одвоз отпада камионима - превоз	2	2	1.850,00	1.950,00
	утовар и одвоз отпада камионима - трошкови одлагања отпада	2	2	600,00	700,00
	координација пројекта	1	3	1195,00	1195,00
УКУПНО (КМ)				10.000,00	10.125,71

ПС* - привремена ситуација у којој је започета реализација активности

ПС** - привремена ситуација у којој је завршена реализација активности

5. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ						
Име и презиме	Звање	Временско ангажовање	Број уговора	Накнада	Порез и доприноси	Укупно
Марковић Марко	дипл.инж.	2 мјесеца	56/12	800,00	395,00	1195,00
Симић Симо	нк	1 мјесец	57/12	400,00	197,50	597,50
Перић Перо	нк	1 мјесец	58/12	400,00	197,50	597,50

6. БУЏЕТ	
Средства која обезбјеђује Фонд	8.000,00
Властита средства	2.000,00
Укупна средства пројекта по уговору	10.000,00

НАПОМЕНА:

Изјава:

Изјављујем да је пројекат под називом "Уклањање дивље депоније у насељу Ада" у потпуности реализован у складу са уговором број 50/12 од 24.01.2012.године, те вам достављам овај коначан извјештај као доказ исправности достављених података и извршених послова.

Мјесто и датум

М.П.

Потпис овлаштеног лица
