



**РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ**



---

Краља Алфонса XIII број 21, Бањалука, тел: 051/231-350, 051/231-340, факс: 051/231-351, [www.ekofondrs.org](http://www.ekofondrs.org)

## **ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

### **МОНИТОРИНГ МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Бања Лука, децембар 2024.године

# Садржај

I.	КОНТЕКСТ И НАМЈЕНА .....	3
II.	АКТЕРИ И УЛОГЕ .....	4
III.	ОПИС ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА.....	4
	А) Теренско особље .....	4
	Б) Координатор реализације мониторинга .....	4
IV.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА АНГАЖМАН ЕКСТЕРНОГ ОСОБЉА.....	5
	А) Теренско особље .....	5
	Б) Координатор реализације мониторинга .....	5
V.	ОКВИРНИ БУЏЕТ .....	6
VI.	ПЛАНСКИ РОКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ.....	6
VII.	ЗАКЉУЧАК .....	7

# I. КОНТЕКСТ И НАМЈЕНА

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту Фонд), је расписао јавни конкурс за додјелу финансијских средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима за 2024.годину, број:2.01.1-4232/24 од 28.08.2024.године. Наведени јавни конкурс представља наставак имплементације мјера енергетске ефикасности додијељивањем бесповратних финансијских средстава у оквиру Пакета буџетске подршке Европске уније за ублажавање негативних посљедица енергетске кризе и подстицања енергетске транзиције, који је успјешно реализован крајем 2023. и у 2024.години.

Мониторинг и реализација мјера енергетске ефикасности подразумијева успостављање независних капацитета за мониторинг који ће осигурати квалитетан и транспарентан утрошак средстава у складу са циљевима јавног конкурса. Успостављањем мониторинг тима има за сврху да на униформан, транспарентан и ефикасан начин на терену утврди усаглашеност свих реализованих мјера са циљевима јавног конкурса.

Пројектни задатак има за циљ да дефинише услове и улоге свих актера у реализацији мјера енергетске ефикасности дефинисане јавним конкурсом.

Фонд ће формирати независан стручни тим на бази искуства и праксе у реализацији Јавног конкурса из 2023.године, гдје је мониторинг реализације мјера енергетске ефикасности проводио УНДП БиХ.

Примарни задатак стручног тима је мониторинг око 500 објекта из домена стамбеног сектора финансираних из средстава Фонда јавним конкурсом за 2024.годину, број:2.01.1-4232/24 од 28.08.2024.године.

## II. АКТЕРИ И УЛОГЕ

Процес праћења укључује следеће актере и улоге:

- а) Фонд за заштити животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске**
  - 1. Оцјењује и врши селекцију поднесених пријава у складу са критеријима дефинисаним Јавним позивом, формализује обавезе страна потписивањем уговора о реализацији мјера са крајњим корисником.
  - 2. По завршетку реализације мјера просљеђује релевантну документацију Координатору реализације мониторинга, ради реализације
  - 3. Заприма повратне информације од координатора
- (б) Координатор реализације мониторинга:**
  - 1. Филтрира пристигле пријаве по географском критеријуму и по критеријуму врсте мјере обухваћене пројектом
  - 2. Додељује материјале расположивом особљу
  - 3. Прикупља и систематизује извештаје о теренској посети и доставља их Фонду
- (в) Теренско особље**
  - 1. Врши теренску провјеру изведеног у односу на садржај пријава (врсте и количине материјала и услуга, технички параметри испоручених и реализованих ставки наведених у документацији, датуми испоруке).
  - 2. Извјештава координатора о резултатима праћења и верификације

## III. ОПИС ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА

### А) Теренско особље

- 1. Врши теренску провјеру изведеног стања у односу на садржај пријава (врсте и количине материјала и услуга, технички параметри испоручених и реализованих ставки наведених у документацији, датуми испоруке).
- 2. Извјештава координатора реализације о резултатима мониторинга и верификације у виду Извјештаја о теренској посјети;

### Б) Координатор реализације мониторинга

- 1. Развија и дефинише методологију мониторинга, укључујући и формуларе који ће бити примјењени за прикупљање и обраду података са терена, прикупљених од стране теренског особља,
- 2. Координише рад са овлашћеним представницима Фонда, као и са евентуално трећим странама (искључиво на писани захтјев и по одобрењу овлашћеног лица Фонда)
- 3. Припрема оперативне планове за реализацију мониторинга
- 4. Успоставља ИТ инфраструктуру (база података, корисничке роле/улоге) неопходну за реализацију активности
- 5. Координише рад теренског особља, као и рокове и околности за реализацију активности
- 6. Прикупља оперативне и евентуално периодичне извјештаје о садржају реализације, као и о недостацима и препрекама уоченим у реализацији мониторинга.

7. Води евиденцију о броју обрађених и прихваћених предмета ради административне обраде плаћања према ангажованом особљу и исту доставља на увид Фонда једном мјесечно.
8. Подноси мјесечни извјештај о стању реализације преузетих обавеза

## IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА АНГАЖМАН ЕКСТЕРНОГ ОСОБЉА

### А) Теренско особље

Број ангажованог особља: 4 (четри)

#### Академске квалификације / Образовање

- Дипломирани инжењер грађевинарства / архитектуре

#### Искуство

- Минимално 10 година доказаног искуства у раду на пројектима грађевинарства или архитектуре
- Искуство у обављању послова из дјелокруга мониторинга реализације мјера енергетске ефикасности.
- Кандидати са искуством у раду на пољу енергетске ефикасности са међународним организацијама. Предност ће имати кандидати који су имали искуство на имплементацији и мониторингу Енергетског пакета који је проводио УНДП БиХ.

#### Познавање језика

- Познавање једног од језика народа БиХ.
- Познавање енглеског језика је пожељно.

#### Остали захтјеви

- Возачка дозвола Б категорије и кориштење властитог возила у сврху обављања задатака представља елиминациони услов.
- Познавање рада на рачунару.
- Ангажовано особље ће послове обављати на терену и од куће, те је неопходно посједовање властите компјутерске опреме и приступа интернету.

### Б) Координатор реализације мониторинга

Број ангажованог особља: 1 (један)

#### Академске квалификације / Образовање

Инжењер организационих наука, Дипл. Менаџер или сродно

## Искуство

- Минимално 10 година доказаног искуства у раду на управљању пројектима
- Искуство у обављању послова из дјелокруга мониторинга реализације мјера енергетске ефикасности.
- Кандидати са искуством у раду на пољу енергетске ефикасности са међународним организацијама. Предност ће имати кандидати који су имали искуство на имплементацији и мониторингу Енергетског пакета који је проводио УНДП БиХ.
- Искуство у формулисању пословних процеса и механизма за прикупљање/систематизацију података.
- Искуство у успостављању информационих система у циљу подршке пословању/пројектима.

## Познавање језика

- Познавање једног од језика народа БиХ.
- Познавање енглеског језика.

## Остали захтјеви

- Ангажовани координатор ће послове обављати од куће, те је неопходно посједовање властите компјутерске опреме и приступа интернету.

## V. ОКВИРНИ БУЏЕТ

### Тим за мониторинг мјера ЕЕ, оквирни буџет

Реализација мониторинга мјера ЕЕ	Извршилаца	Објеката	Укупно обј.	Укупно*
А) Теренско особље Координатор реализације	4	125	500	25,000.00
Б) мониторинга	1	500	500	10,000.00
<b>Укупно:</b>				<b>35,000.00</b>

\*сви износи представљају планирану нето вриједност

## VI. ПЛАНСКИ РОКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ.

Оквирни термински рокови за реализацију дати су у сљедећој табели.

Р.бр.	Корак	Временски оквир за реализацију
1.	Успостављање стручног тима	15. Јануар 2025.
2.	Формулисање методологије, формулара и	25. Јануар

	специфичне инфраструктуре	
3.	Реализација мониторинга	15. јануар 2025 – 30. јун 2025.
4.	Финални извјештај и анализа реализације мониторинга	31. јул 2025.

## VII. ЗАКЉУЧАК

Формирање стручног мониторинг тима доприноси већем степену транспарентности и објективности у реализацији задатака из домена енергетске ефикасности, те се стварају услови за даље ширење капацитета и јачање позиције Фонда за релаизацију бућих пројеката са међународним организацијама и доанторима.